



Versterken Hospice zorg NPPZII-stimuleringsimpuls

Projectgroep 04-10-2024
Rapportage Fase A, terugkoppeling
Opzet fase B

Consortium Palzo:
samenwerkingsverband in Zuidoost Nederland van 10 netwerken palliatieve zorg,
het expertisecentrum palliatieve zorg RadboudUmc, ROC's, Hogescholen en PZNL

Agenda projectgroep 05-10-2024

1. Rapportage fase A en terugkoppeling Landelijke Kerngroep.
2. Vervolg fase A .
facturatie rondmaken en inzicht in besteding z.s.m
3. Plan van aanpak Fase B en terugkoppeling Landelijke Kerngroep (bijlage PVA-versie 2)
4. Bespreken Plan van aanpak Fase B
5. Vervolg fase B.
iedere voortrekkersregio met thema aan de slag
6. Wat heb je nog nodig?

Rapportage Fase A, terugkoppeling Landelijke kerngroep (PZNL-koepels)

Algemeen

- ▶ Mooie beweging, gaat veel energie vanuit!
- ▶ Mooie samenkomsten: positieve terugkoppeling
- ▶ Positief over betrekken VPTZ-thuis organisaties
- ▶ Naar 100% rapportage Berenschot, dank voor input

Doorloop en aanscherping

- ▶ Factureer alleen wat er echt gebeurt, niet wat je had begroot.
- ▶ Rapporteer op de doorloop van fase A naar fase B
- ▶ Als er geen heldere resultaten, rapportage of factuur is: dan gaan we daarover in gesprek

Vervolg Fase A: facturatie

- ▶ Facturatie rondmaken en inzicht in besteding z.s.m.
- ▶ Projectinrichting bij EPZ Radboud nu gereed: duurde even vanwege juiste contracten en inrichting projectnummer
- ▶ Na deze projectgroep-bijeenkomst volgt een mail met instructie voor facturatie
- ▶ Zorg dat alle organisaties die gaan factureren op de lijst staan, anders doorgeven aan Anne Marie
- ▶ Inzet van Hospices en VPTZ-organisaties goed factureren, daar is de stimulans voor bedoeld.
- ▶ Bij onduidelijke facturatie volgt terugkoppeling en vragen: verantwoording naar PZNL vraagt immers om duidelijkheid.

Reactie op plan van aanpak Fase B. Terugkoppeling

Landelijke kerngroep (PZNL-koepels)

Algemeen

- ▶ Mooie aanpak door in samenwerking thema's aan te pakken (regio in the lead) en duo's van vertegenwoordiger Hospices/VPTZ en netwerkcoördinator
- ▶ De beweging is goed, ga daar mee door. Beschrijf: at heeft het extra opgeleverd voor je regio en voor Palzo
- ▶ Ga door op gezamenlijkheid op consortiumniveau

Aanscherpingen gevraagd

- ▶ Noem in plan van aanpak de gekozen kwaliteitsthema's (zie PVA-2)
- ▶ Kies echt capaciteits-scenario: rapporteer daarop
- ▶ Rapporteer ook op werkwijze, want die beschrijft samenwerking en beweging binnen consortium: hoe houd je dat vast in de toekomst. Samenwerking is ook een resultaat.
- ▶ Als er geen heldere resultaten, rapportage en factuur is: dan gaan we daarover in gesprek. Is in fase B nog wat strakker dan in fase A.

Doorlopen plan van aanpak Fase B.

Reacties en aanpak

Vervolg fase B

- ▶ Iedere voortrekkersregio aan de slag: betrek anderen erbij en laat je ook betrekken.
- ▶ Rapporteer echt op thema's uit het projectplan + wijze van aanpak en vooral op samenwerking
- ▶ Begrotingsrichtlijn voor Fase B per netwerk is hetzelfde als Fase A
Het is een richtlijn, facturen worden alleen gehonoreerd naar resultaat
- ▶ In projectgroep delen met elkaar voor consortium resultaten
- ▶ Volgend rapportagemoment 20 oktober
Nieuw format opv projectplan volgt.
- ▶ Volgende projectgroep is gepland op 1 november

Wat heb je nog nodig?

