



Palliatieve zorg
Noord-Holland
& Flevoland

Actieplan Onderwijsknooppunt

2021

Inleiding

Voor u ligt het concept-actieplan 2021 van het Onderwijsknooppunt Consortium Noord-Holland en Flevoland. In aansluiting op het dashboard onderwijsknooppunt is dit actieplan opgesteld.

Bouwsteen samenstelling/inrichting

Omschrijving:

Per onderwijsknooppunt is duidelijk welke organisaties en personen (waaronder patiënten en naasten) zijn vertegenwoordigd en hoe de organisatiestructuur eruitziet. De communicatielijnen zijn helder.

Behaald
Op schema
Achter op schema
Voor op schema
Nog niet gestart



Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Overzicht organisatiestructuur onderwijsknooppunt	Het onderwijsknooppunt is onderdeel van het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland	In kaart brengen van organisatie en communicatiestructuur / lijnen Inbedden onderwijsknooppunt binnen deze structuur	Onderwijsknooppunt is onderdeel van het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland	2020
Coördinatie-team	Onderwijsknooppunt is ingebed binnen het DB	Ambassadeurs treden toe tot coördinatie team	Ambassadeurs onderwijsknooppunt lid van het coördinatie team	2020
Consortiumraad	De Consortiumraad is op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. de landelijke en consortiumbrede ontwikkelingen en de ontwikkeling in het onderwijsknooppunt	Programma bieden met: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Onderwerpen ter bespreking vanuit het Onderwijsknooppunt.</i> - <i>De ontwikkelingen vanuit zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs</i> - <i>Deelname aan inrichting en uitvoering van de werkgroepen</i> 	Proactief en waar mogelijk gezamenlijk anticiperen op ontwikkelingen met een onderwijscomponent die plaatsvindt in werkgroepen	2021
Adviesraad		Informeren en adviesvragen na afstemming in het coördinatieteam	Onderwerpen waarover vanuit onderwijsknooppunt advies nodig is worden besproken.	2021
Kennismarkt bijeenkomst	De projecten en goede voorbeelden vanuit het Palliantie programma kenbaar maken in de regio	Programma bieden Subsidieaanvraag (mee)schrijven 2x regiobijeenkomst (mee) organiseren.	Er zijn 2x een regiobijeenkomst georganiseerd waarbij ook onderwijs uitgenodigd is en onderdeel is van het programma.	Voorjaar 2021

				Najaar 2021
Communicatie	<p>Het Consortium Noord-Holland en Flevoland heeft website die vanuit het Consortium wordt gehost.</p> <p>Het Consortium wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en activiteiten vanuit het consortium onderwijsknooppunt en de regio's.</p>	<p>Onderhoud website onderdeel onderwijsknooppunt. Uitbrengen nieuwsbrief vanuit onderwijsknooppunt.</p> <p>Korte onderwijsknooppunt updates met uitstraling consortium naar contactpersonen, docenten en onderwijsstakeholders.</p>	<p>Er is een website die continue wordt onderhouden.</p> <p>Er is een nieuwsbrief die 4-6 x per jaar breed wordt verspreid over het Consortium. Er wordt 4x een korte onderwijsknooppunt update uitgebracht</p> <p>Organisatie en communicatielijnen in kaart gebracht</p>	Website gereed maart 2021
				Updates Januari 2021
				Mei 2021
				September 2021
				December 2021
Samenwerkingsvormen binnen het onderwijs en/of met zorgpraktijk en/of onderzoek	Er zijn aantoonbare samenwerkingsvormen waarin structureel (kennis) uitwisseling en ontwikkeling plaatsvindt tussen onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek.	<i>Dialog Gooi en Vechtstreek blijven ondersteunen</i> <i>Goede voorbeeld delen met anderen</i> <i>Initiatieven in kaart brengen en delen</i>	Overzicht over samenwerkingsvormen structureel van aard	Continue
Contactpersonen overleg	Mbo- contactpersonen overleg organiseren			Juni 2021
				Augustus september 2021
	Er wordt op consortiumniveau overleg georganiseerd op basis van verwachtingen vanuit het Mbo, hbo en wo.	<i>Met projectleiders kernproject A organiseren van overleg tot en met oktober 2021</i> <i>Verwachtingen inventariseren m.b.t. overleg.</i>	Bijeenkomst waarin delen van kennis en ervaring voorop staat en die voldoet aan de verwachtingen die geschetst zijn.	Januari t/m September 2021

Inzet ambassadeurs	De ureninzet van de ambassadeurs in het onderwijsknooppunt is duidelijk evenals de wijze van financiering na 2021	<i>Landelijk vanuit O2PZ Vanuit consortiumniveau – mogelijkheden verkennen Maximaal gebruik maken van de bestaande structuren</i>	Ureninzet ambassadeurs opbouw en onderhoud onderwijsknooppunt is duidelijk.	September 2021
---------------------------	---	---	---	----------------

Bouwsteen: behoeften, thema en plan

Omschrijving:

Per onderwijsknooppunt is op basis van de behoeften vanuit het onderwijs, praktijk en onderzoek – (eventueel gekoppeld aan thema's) een meerjarenplan beschikbaar

Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Inventarisatie	Via een inventarisatie onder de contactpersonen is duidelijk waar hun behoefte / knelpunten liggen en waar zij prioriteit aangeven. Dit kan gecombineerd worden met verwachtingen overleg tussen mbo, hbo en wo. Let op: stem af met kernproject A	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen enquête • Verzenden via monkey survey? • Verzamelen van informatie – analyse- verwerking en terugkoppeling. 	Er ligt op basis van o.a. de inventarisatie een meerjarenplan onderwijsknooppunt 2022-2025 Waar mogelijk in afstemming/samenwerking met overige partners consortium	Juni 2021
	Ophalen van knelpunten en goede voorbeelden zodat er een overzicht van regionale onderwijsinnovaties in de palliatieve zorg beschikbaar is. Deze dienen als inspiratie binnen de palliatieve zorg m.b.t. het onderwijs (en zorgpraktijk en onderzoek)	Verwerken in enquête die uitgaat	Er is een overzicht met goede voorbeelden van regionale onderwijsinnovaties palliatieve zorg.	Juni 2021
Betrekken patiënt en naasten	Behoeften en vragen van patiënten en naasten worden middels een patiënten- en naastenraad/groep opgehaald en leveren	Opzetten patiënten en naastenraad in samenwerking met consortium	De raad van patiënten en naasten zijn opgezet en hebben zelf een taakomschrijving geformuleerd die	December 2021

	belangrijke input op inrichting en uitvoering onderwijsknooppunt		garandeert dat zij een centrale rol hebben in het Consortium en dus onderwijsknooppunt Er is deelname van een patiënt- of naasten-vertegenwoordiging in de uitvoering van het onderwijsknooppunt	
Ondersteuning implementatie OWR 2.0 mbo	Contactpersonen zijn op de hoogte van de transitie van project naar onderwijsknooppunt en weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen.	<ul style="list-style-type: none"> • T/m september in samenwerking met kernproject A-hbo • Zie landelijke notitie ondersteuning implementatie OWR 2.0 • Contactpersonen in elke communicatie steeds goed informeren over waar en mogelijkheden ondersteuning OWR 2.0 	De transitie van project naar consolidatie is duidelijk en loopt op schema Contactpersonen weten waar ondersteuning verkregen kan worden.	<p><i>September 2021</i></p> <p><i>Na september doorlopend</i></p>
Ondersteuning implementatie OWR 2.0 hbo	Contactpersonen zijn op de hoogte van de transitie van project naar onderwijsknooppunt en weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen.	<ul style="list-style-type: none"> • T/m september in samenwerking met kernproject A-hbo • Zie landelijke notitie ondersteuning implementatie OWR 2.0 • Contactpersonen in elke communicatie steeds goed informeren over waar en mogelijkheden ondersteuning OWR 2.0 	De transitie van project naar consolidatie is duidelijk en loopt op schema Contactpersonen weten waar ondersteuning verkregen kan worden.	<p><i>September 2021</i></p> <p><i>Na september 2021</i></p>

Ondersteuning implementatie OWR 2.0 Wo	Ondersteuning implementatie OWR 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • T/m september in samenwerking met kernproject A-wo • Zie landelijke notitie ondersteuning implementatie OWR 2.0 • In kaart brengen van de contactpersonen wo en eerste kennismakingen plannen. • In elke communicatie steeds goed informeren over waar en mogelijkheden ondersteuning OWR 2.0 	<p>De transitie van project naar consolidatie is duidelijk en loopt op schema</p> <p>Contactpersonen weten waar ondersteuning verkregen kan worden.</p>	September 2021
				Na september 2021

Bouwsteen: Verbinding zorgpraktijk

Omschrijving:

Het onderwijs knooppunt realiseert afstemming tussen onderwijs en de praktijk. Daarmee sluit zij aan bij wat er in de praktijk nodig is.

Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Bijeenkomsten	Per onderwijsknooppunt zijn aantoonbare ontmoetingen waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling plaatsvindt in samenwerking met de zorgpraktijk. Dit kan per onderwijsknooppunt verschillen.	<p>Blijven ondersteunen van dialoog Gooi- en Vechtstreek</p> <p>Deze best practice stimuleren en mogelijk faciliteren in ander regio's samen met de netwerkcoördinatoren</p>	<p>De implementatie OWR 2.0 en samenwerking tussen onderwijs en zorgpraktijk blijvend stimuleren en faciliteren.</p> <p>Dialoog werkvorm introduceren in andere regio's met de ervaringen vanuit dialoog Gooi en vechtstreek.</p>	Doorlopend
				September /oktober 2021

		Organiseren van regionale bijeenkomsten tussen mbo mbt implementatie OWR2.0	Er zijn regionale bijeenkomsten met de contactpersonen mbo	Oktober 2021 en doorlopend
		Organiseren van regionale bijeenkomsten tussen mbo, hbo en wo op behoefte en verwachtingen	Er zijn regionale bijeenkomsten met de contactpersonen mbo, hbo en wo	Oktober 2021 en doorlopend
		Faciliteren van andere mogelijke vormen van ontmoeting, kennisdeling etc. op behoefte en verwachtingen		
	Bestaande fysieke structuren ten aanzien van de zorgpraktijk zijn per onderwijsknooppunt in kaart gebracht en worden ingezet.	Via netwerkcoördinatoren overleg onderwijsknooppunt beleggen	Onderwijsknooppunt belegd binnen het netwerkcoördinatorenoverleg	Mei 2021
		De netwerkcoördinatoren (nwc) inzetten om deze structuren te bereiken	Er is een intensieve samenwerking met de nwc om onderwijs en zorgpraktijk met elkaar samen te laten werken.	Doorlopend

Bouwsteen: Verbinding onderzoek

Omschrijving:

Het onderwijsknooppunt is verbonden met de onderzoeksprojecten palliatieve zorg die in het consortium en landelijk lopen. Daarnaast zijn ze van elkaar op de hoogte wat er speelt, weten elkaar te vinden en werken waar mogelijk samen.

Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Kennismarkt ZonMw	In het onderwijsknooppunt vinden aantoonbare ontmoetingen plaats waarin kennisdeling en onderwijsontwikkeling	Samen met het consortium wordt een kennismarkt georganiseerd waarin o.a onderwijs en onderzoek wordt verbonden- naast ook de zorgpraktijk	Er is 2x een kennismarkt ZonMw georganiseerd	Juni 2021

	plaatsvindt in afstemming en samenwerking met onderzoek.			November 2021
Structuren in kaart brengen	Het onderwijsknooppunt maakt gebruik van bestaande structuren binnen de consortiumregio in de samenwerking met onderzoek.	Bestaande structuren in kaart brengen en inzetten	Bestaande structuren zijn in kaart gebracht en worden benut.	Maart 2021

Bouwsteen: Verbinding zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs

Omschrijving:

De drie componenten onderwijs, onderzoek en praktijk zijn op gebied van palliatieve zorg verbonden. Daarnaast zijn ze van elkaar op de hoogte wat er speelt, weten elkaar te vinden en werken waar mogelijk samen.

Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Aansluiting bij consortium palliatieve zorg	Elk onderwijsknooppunt is aangesloten bij een consortium palliatieve zorg. Het onderwijsknooppunt is een actief netwerk van betrokkenen die functioneren volgens het opgestelde ontwerp.		Het onderwijsknooppunt is aangesloten bij het consortium palliatieve zorg. O.a. via de consortiumraad en dagelijks bestuur (coördinatieteam)	Maart 2021
		Good practices ophalen en delen waarbij onderwijs, zorgpraktijk en onderzoek met elkaar samenwerken.	Er is een overzicht van good practices met de combinatie; zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek	Juni 2021
		Met elkaar vraagstukken lokaliseren waarbij onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk met elkaar kunnen optrekken eventueel via projecten.	Vraagstukken worden gedeeld en met elkaar gekeken naar mogelijke oplossingen.	Doorlopend

Bouwsteen: Verankering

Omschrijving:

Het onderwijsknooppunt is structureel onderdeel van het consortium.

Activiteit	Doelstelling	Actie	Resultaat	Tijdspad
Evaluatie dashboard.	Het ontwerp/dashboard wordt elk kwartaal geëvalueerd	Regionaal het dashboard per kwartaal bijgehouden en bijstellen. Jaarlijks het dashboard per kwartaal met elkaar delen en evalueren.	Per kwartaal wordt zowel regionaal als per jaar de dashboards besproken en geëvalueerd.	Doorlopend
	Vanuit het onderwijsknooppunt is aan de onderwijsinstellingen gecommuniceerd wat men van het onderwijsknooppunt kan verwachten en wat het digitaal platform te bieden heeft.	In transitiefase al communiceren over onderwijsknooppunt en. Digitaal platform. Ambassadeurs persoonlijk contact en via nieuwsbrief / website	Onderwijsinstellingen weten wat het onderwijsknooppunt te bieden heeft en wat zij op het digitaal platform kunnen vinden	Maart 2021
	Binnen het onderwijsknooppunt vinden activiteiten plaats waarbinnen samenwerking gestimuleerd wordt, kennis en materiële gedeeld en innovatie plaatsvindt.	Zie dialoog Gooi- en Vechtstreek Zie kennismarkt Nog op te zetten activiteiten zie overig in jaarplan 2021	E wordt aantoonbaar kennis en materialen gedeeld en samengewerkt rond innovatie.	Oktober 2021