







Evaluatie Jaarwerkplan 2023 horend bij het Meerjaren Beleidsplan (MJBP) 2023- 2026.

Het jaarwerkplan van het NPZR&o is een weergave en concretisering van de speerpunten voor 2023. Het MJBP dat is opgesteld aan de hand van de domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland dient als kapstok voor het jaarwerkplan. De vier structurele kerntaken van het NPZR&o te weten: coördineren, informeren, signaleren en faciliteren zijn niet benoemd in onderstaand jaarwerkplan maar staan wel benoemd in het MJBP en worden ook in 2023 uitgevoerd.

Onderwerp/thema	Hoe	Wie nodig op welk niveau	Resultaat	Evaluatie
1. Resultaten uit rapportage 'aanpak palliatieve zorgketen regio IJsselland Ziekenhuis' mei 2022 en daarmee de overdracht van de palliatieve zorg verbeteren.	Gebruikmakend van de uitkomsten van de rapportage en bijbehorende oplegger toetsen bij partijen om concrete acties op te pakken om de transmurale zorgbrug voor de palliatieve zorgketen te realiseren, vervolgens werkafspraken maken en deze toetsen en borgen.	<ul style="list-style-type: none"> Projectleiding Samergo, voorbereiding op afspraak IJsselland Ziekenhuis. DB NPZR&o Bestuur en management IJsselland Ziekenhuis. 	Een transmurale zorgbrug voor palliatieve patiënten in de regio van het IJsselland Ziekenhuis en concrete, gedragen afspraken voor uitvoering en borging.	
2. Formats borgingsbijeenkomsten met thema's uit de basisscholing PZ en het organiseren van deze bijeenkomsten bij de leden van het NPZR&o.	Zoals omschreven in de offerte besteding NPZR&o budget scholing door Finivita/Leerhuizen palliatieve zorg.	<ul style="list-style-type: none"> leden AB opleidingscoördinatoren Leerhuizen Palliatieve Zorg/Finivita 	Offerte is uitgevoerd en minimaal 15 borgingsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden.	
3. Uitvoer ZonMw implementatie subsidies; In gesprek met de burger , SigMa metho-diek , en Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase . Afronding CURA	Zoals omschreven in de subsidieaanvragen en projectplannen.	<ul style="list-style-type: none"> Projectteams van de deelnemende organisatie Onderzoekers 	Zie subsidieaanvragen en tussenrapportages: <ul style="list-style-type: none"> Rapportage In gesprek met de burger Rapportage Sigma methodiek Rapportage Cura Rapportage Psychosociale behoeften 	
4. Doorontwikkeling en transitie regionale (transmurale)consultatie.	Kader is dat NPZR&o betrokken is als facilitator, geen eigenaarschap/werkgever-schap, wel inzet en verantwoordelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> Werkgevers huidige consultants PZ Zorgverkopers zorgorganisaties die consultatie bieden, zowel in de 1^e als 2^e lijn PZNL (landelijke projectleider en expert bestoiging) 	Toekomstbestendige (transmurale) consultatie palliatieve zorg in de regio per 1-1-2027	
5. Knelpunten in palliatieve zorg bij de overgang van kind naar jong volwassene. Zie factsheet september 2020	Deelname landelijke projectgroep o.l.v. Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg gebruikmakend van de financiering uitvoering NPPZ II.	<ul style="list-style-type: none"> Ketencoördinatoren Netwerken Integrale Kindzorg Communicatieadviseur 	NIK en NPZR&o hebben een gezamenlijk communicatie/ PR plan met als doel kennis vergroten en verspreiden over doelgroep en bijbehorende zorg.	
6. De inzet van nachtzorg staat onder druk doordat in toenemende mate de doelmatigheidscriteria door zorgverzekeraars strikter worden gehanteerd. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid om thuis te sterven, doorstroom uit het ziekenhuis en vraag naar hospicezorg.	Formeren werkgroep die de signalen zoals besproken tijdens AB vergadering 8-12-2022 samenvat in een gespreksnotitie aan PZNL voor stuurgroep NPPZ II en een uitwerking maakt van oplossingsrichtingen binnen de regio van het NPZR&o.	<ul style="list-style-type: none"> Karin van der Rijt, in de rol van voorzitter Palliactief en lid van de stuurgroep PZNL uitvoering NPPZ II Werkgroep NPZR&o; Hans Stravers, Katarine vd Berg, Wytse Inggamer Keten Samen 010 kwetsbare ouderen 	Agenda setting bij PZNL van gevolgen doelmatigheid van inzet nachtzorg in relatie tot de ambitie 'palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar' en de bijbehorende 5 J's van NPPZ II . Notitie met verkenning van oplossingsrichtingen op regionaal en landelijk niveau.	

Toelichting en verantwoording kleur codering/status evaluatie:

- 1) Resultaat: Een transmurale zorgbrug voor palliatieve patiënten in de regio van het IJsselland Ziekenhuis en concrete, gedragen afspraken voor uitvoering en borging. **Status; niet behaald, doel echter wel behaald en geborgd.**
In maart 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden met 2 leden van het Dagelijks Bestuur van het NPZR&o en met het Algemeen Bestuurslid NPZR&o namens het IJsselland ziekenhuis. Tijdens het verhelderende gesprek zijn met name punten op het gebied van scholing en beleid t.a.v. de stand van zaken transmurale overdracht van palliatieve patiënten binnen het IJsselland aan de orde gekomen. Afsproken werd om eind mei weer met elkaar in gesprek te gaan. De acties van het IJsselland zijn geweest om de het thema rondom de verbetering van de overdracht te koppelen aan het consultatieteam van het IJsselland, en binnen de SRZ (Stg. Samenwerkende Rotterdamse Ziekenhuizen) is een meldpunt waar alle transmurale verbeterpunten gemeld kunnen worden, de zogenoemde TIM meldingen. Van alle organisaties zijn de verbeterpunten verzameld en deze worden door SRZ geanalyseerd tot één rapport. Met dat rapport gaan de ziekenhuizen en ook IJsselland verder aan de slag.
In het jaarwerkplan 2024 wordt het gehele thema overdracht niet meer opgenomen maar wordt aangesloten bij het programma verbeteren van de palliatieve overdracht (VTO) van SRZ.
Het doel van het programma VTO is dat de kwaliteit (correctheid en volledigheid) en tijdigheid van de transmurale overdracht structureel en aantoonbaar verbeterd wordt en dat het aantal fouten teruggedrongen wordt. Het gaat hierbij om een tijdige en complete overdracht van diverse soorten patiëntgegevens. Zie <https://stichting-srz.nl/projecten/verbeteren-transmurale-overdracht/>
Ook het kaderdocument is te vinden op de site van SRZ en daar wordt NPZR&o in genoemd. Tevens heeft SRZ een systeem ingericht om incidenten te melden zodat er ook gemeten wordt of er sprake is van verbetering.
- 2) Resultaat: De offerte is uitgevoerd en minimaal 15 borgingsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. **Status; gedeeltelijk behaald**
De offerte looptijd is verlengd t/m 1 april 2024. De 10 formats voor de borgingsmodules <https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/zorgverleners/scholing> zijn beschikbaar voor de zorgorganisaties die lid zijn van het NPZR&o. De trainerspool is ingericht en organisaties zijn ingelicht, agendapunt AB vergadering 15 september 2023. Eind 2023 is besloten om via open inschrijving deelnemers uit te nodigen en daarmee een extra implementatie boost te geven. 16 Trainingen zijn ingepland t/m feb 2024 via open inschrijving, 6 trainingen zijn afgelast wegens te weinig aanmeldingen.
- 3) Resultaat: Afronding ZonMw implementatie subsidies [In gesprek met de burger](#), [SigMa methodiek](#), en [Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase](#). **Status; behaald**
Alle projecten zijn afgesloten. De verantwoording voor het project Psychosociale behoeften intimiteit & seksualiteit voor mensen met een oncologische aandoening wordt in het eerste kwartaal 2024 ingediend.
- 4) Resultaat: Toekomstbestendige (transmurale) consultatie palliatieve zorg in de regio per 1-1-2027. **Status; gedeeltelijk behaald**
Evaluatie; is uitgesteld door PZNL en gekoppeld aan de transitie financiering palliatieve zorg (Gupta rapport)
PZNL heeft schriftelijk aangegeven dit onderwerp te willen koppelen aan de transitie palliatieve zorg, financiering van de palliatieve zorg en het Gupta rapport, 'de olifant de kamer uit.' PZNL heeft in haar brief de deadline van 1 januari 2027 (einde Nationaal Programma II) niet meer genoemd. In afwachting van verder ontwikkelingen voor het jaarplan 2024 is de consultatie geen aparte actie.

- 5) Resultaat: NIK en NPZR&o hebben een gezamenlijk communicatie/ PR plan met als doel kennis vergroten en verspreiden over doelgroep en bijbehorende zorg. **Status; gedeeltelijk behaald**
Het gaat hierbij om bewustwording van de problematiek die te maken heeft met de overgang van kinderen naar (jong) volwassenen in de palliatieve zorg. Samenwerking is gezocht met het NIK (Netwerk Intergrale Kindzorg), er zijn wat verkenningen gedaan en een projectleider is aangesteld. Het is een landelijk project, er zijn 7 netwerken palliatieve zorg voor kinderen. De contacten hebben nog niet geresulteerd in concrete activiteit, dat komt op de agenda voor 2024. Het is een consortium breed project voor heel Zuidwest Nederland.
- 6) Resultaat: Agenda setting bij PZNL van gevolgen doelmatigheid van inzet nachtzorg in relatie tot de ambitie 'palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar' en de bijbehorende 5 J's van NPPZ II. Notitie met verkenning van oplossingsrichtingen op regionaal en landelijk niveau. **Status; gedeeltelijk behaald**
De inzet van nachtzorg staat onder druk. Hierbij gaat het erom in hoeverre dit signaal zich verhoudt tot de gehele financiering palliatieve zorg, schaarste en de 5 J's van het Nationaal Programma II. Dit onderdeel is ingehaald door de Gupta cijfers. Uit het Gupta rapport 'de olifant de kamer uit' blijkt dat dit maar een klein element is van de hele transitie financiering binnen de palliatieve zorg. Ook is er een verschil tussen de thuiszorg-setting en de intramurale setting. Er is regelmatig overleg geweest met de zorgverkopers van de organisaties. Daarnaast hebben alle leden van het NPZR&o het Gupta rapport ontvangen, en het aanbod om door PZNL ondersteund te worden bij de transitie vraagstukken op het gebied van de IZA, december 2023. Hierdoor werd de vraag relevant hoe zinvol het is om het vraagstuk te versmallen naar alleen de inzet van de nachtzorg. Het is onderdeel van een groot geheel en het resultaat zoals omschreven in het jaarwerkplan 2023 is niet behaald. Wel is de agendasetting gelukt, ook landelijk. De hele financiering palliatieve zorg staat op de agenda, en nachtzorg maakt daar onderdeel van uit.
Voor het jaarwerkplan 2024 komt het thema terug maar wordt niet alleen gekoppeld aan nachtzorg maar aan de bevindingen/aanbevelingen in het Gupta rapport, in samenhang met het Integraal Zorg Akkoord en beschikbare geldstromen.